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CONTRATO DE INTERVENTORIA No 022 DE 2025, CELEBRADO ENTRE GIRON S.A.S. ES.P. Y UNION
TEMPORAL INTERVENTORIA REDES

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.AS.

E.S.P.
|ICONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES
NIT 901.948.909-7

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
FINANCIERA AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
OBJETO: LAS REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS
SECTORES DE LA ZONA SUR - ORIENTAL Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER”

DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION

[DURACION: DEL ACTA DE INICIO

w—— MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO
' MIL QUINIENTOS PESOS ($1.396.048.500,00)

SUPERVISOR: DIRECCION OPERATIVA

Entre los suscritos a saber, de una parte el Arg. OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ, identificado/a
con la cédula de ciudadania No 91.290.625 de Bucaramanga, en su calidad de GERENTE GENERAL,
nombrado mediante Resolucién No 001 de fecha 04 de enero del 2024, y posesionado mediante Acta
No 051 de fecha 05 de enero del 2024, en uso de sus facultades para suscribir contratos dispuestas
mediante Escritura Publica No 1.298 de fecha 19 del 2018, modificada mediante Escritura Publica No
1.383 de fechal12 de agosto del 2019, actuando en nombre y representacion de la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P con Nit 901.254.325-7, quien para
los efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE de una parte y de otra parte y de otra
parte UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES, con 901.948.909-7, representada legalmente
por FERNANDO MEZA MORALES, identificado con cedula de ciudadania nimero 13.544.871 de
Bucaramanga (Unién temporal conformada por INGENIEROS CONSULTORES Y
DISTRIBUIDORES SAS DINCOD SAS con Nit 900.159.353-3, representada legaimente por
FERNANDO MEZA MORALES, identificado con cedula de ciudadania nimero 13.544.871 de
Bucaramanga, con el 50% de participacién y MPT ASOCIADOS SAS con Nit 900.792.233-1,
representado legalmente por CARLOS AUGUSTO PARRA SANCHEZ, identificado con cedula de
ciudadania nimero 91.157.998 de Floridablanca con el 50% de participacion) y quien manifiesta no
encontrarse incurso en ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para celebrar contratos de que trata
el articulo 8 y ss de la ley 80 de 1993, se han acordado celebrar el siguiente CONTRATO DE
INTERVENTORIA previas las siguientes consideraciones: 1) Que, segun las necesidades sefialadas
en los estudios previos y l0s documentos anexos, la Empresa de Servicios Publicos, Domiciliarios
GIRON S.AS E.SP, pretende contratar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES
DE LA ZONA SUR - ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
GIRON, SANTANDER". 2) El presupuesto oficial del proceso ascendié a la suma de MiL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS ($1.396.103.494,00), los cuales se encuentra respaidados econémicamente por
el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 25-00047 del 7 de abril de 2025. 3) Que, la Empresa
De Servicios Pdblicos, Domiciliarios GIRON S A.S E.S.P, es una entidad de carécter oficial del orden
municipal, que tiene por objeto principal la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de
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acueducto, alcantarillado, aseo energia eléctrica, telefonia basica plblica conmutada, produccién,
comercializacion y venta de agua ozonizada y micro filtrada en sus diferentes presentaciones, asi
como las actividades complementarias a los mismos. 4) Que el articulo 31 de la Ley 142 de 1994,
modificado por el articulo 3° de la Ley 689 del 2001, contiene el régimen juridico aplicable a la
contratacion de las entidades estatales que presten servicios plblicos domiciliarios, los cuales no
estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de ia Contratacién de la Administracién
Plblica. 5) Que el articulo 13 de la ley 1150 de 2007, establecié que "Las entidades estatales que
por disposicién legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica, aplicaran en desarrolio de su actividad contractual, acorde
con su régimen legal especial, los principios de la funcién administrativa y de la gestion fiscal de que
tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estaran
sometidas al regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién
estatal. 6) Que el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto Reglamentaric 1082 de 2015, establecié la
obligacién que tienen las entidades estatales de contar con su respectivo Manual de Contratacion
conforme a los lineamientos vigentes. 7) Que GIRON S.A.S ES.P es una empresa prestadora de
Servicios Publicos Domiciliarios y presta servicios tales como Acueducto, Alcantarillado y Aseo y sus
actividades complementarias e inherentes a los mismos, que, conforme a lo dispuesto por el inciso
1° del articulo 17 de la ley 142 de 1994, esta constituida como Empresa de Servicios Publicos
Domiciliarios del orden Municipal. 8) Que la empresa GIRON SA.S E.S.P, adelanto proceso
contractual de obra a través de la modalidad de INVITACION POR LISTA CORTA /
CONVOCATORIA PRIVADA, proceso GESP-ILC-01-2025, de acuerdo con el numeral 2 dei articuio
23 y numeral 2 del articulo 40 del Acuerdo No 001 de 2025 del 7 de febrero del 2025, “por medio del
cual se actualiza el manual de contratacién de la empresa de servicios pablicos domiciliarios GIRON
S.AS. ESP. cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y
FINANCIERA AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES SANITARIAS,
PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR - ORIENTAL Y SUS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER. 9) Que se llevé a
cabo el proceso de contratacion de acuerdo con lo estipulado por el Manual de Contratacién y Pliego
de Condiciones, habiéndose presentado los siguientes proponentes: UNION TEMPORAL
INTERVENTORIA REDES y INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENEIRIA SAS. 10) Que
luego de realizo el informe de evaluacion, traslado def informe de evaluacion, el resumen de la
evaluacion final es fa siguiente:

REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS
PROPONENTE JURIDICOS TECNICOS FINANCIERO
UNION TEMPORAL
W bt HABILITADO HABILITADO HABILITADO
INTERVENTORIA Y PROYECTOS
okl A HABILITADO NO HABILITADO HABILITADO
PUNTAJE | UNION TEMPORAL
ITEM | FACTORES DE EVALUACION INTERVENTORIA
MAXIMO o
1| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 40 40
2 | EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL 45 45
3| FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DE DIRECTOR DE CONSULTORIA | 3.65 365
4 |PUNTAE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON EMPRESAS DE| p
EMPRENDIMIENTOS Y MUJERES : :
5 | PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON EMPRESAS MIBYMES | 0.5 520
6 | VINCULACION A PERSONAL DISCAPAGITADO 1 1
7 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 10
PUNTAJE TOTAL 100 99,05
PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA

REDES

PRIMERO

(1°)
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11) Que, de acuerdo con la evaluacion técnica, el proponente en primer lugar del orden de
elegibilidad fue la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDES, representada legalmente por
FERNANDO MEZA MORALES, identificado con cedula de ciudadania numero 13.544.871 de
Bucaramanga, la cual asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.396.048.500,00), incluido todos los gastos
directos e indirectos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, valor que es inferior a la
disponibilidad presupuestal, ajustandose a fo exigido en el pliego de condiciones y el Manual de
Contratacién. 12) Que mediante Resolucion 061 de 22 de mayo de 2025 se adjudicé el proceso de
INVITACION POR LISTA CORTA / CONVOCATORIA PRIVADA - GESP-ILC-01-2025 a la UNION
TEMPORAL INTERVENTORIA REDES. 13) Teniendo en cuenta que GIRON ESP adelantdé un
proceso de Convocatoria Publica para contratar una Obra Publica, existe un imperativo legal sefialado
en el inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el
paragrafo 1 del articulo 83 de la ley 1474 de 2011 que impone: “En los contratos de obra que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de ficitacion publica, la interventoria debera ser
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
responderé por los hechos y omisiones que fe fueren imputables en los términos previstos en ef
articulo 53 del presente estatuto”. No se realiza licitacion publica por la modalidad de la entidad, sin
embargo, debemaos sefialar la similitud en cuanto el cuidado y seguimiento de las obras a ejecutar asi
como la complejidad de estas. 14) A partir de la ejecucion de las obras constructivas seleccionadas
por Convocatoria Publica, se hace necesario desarrollar un proceso de seleccion para contratar la
ejecucién de labores de ia Interventoria para el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES
SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR -
ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER”,
sobre el objeto de obra contratado, todo elio para garantizar la adecuada ejecucion de las obras de
los proyectos, creando garantias para la optima ejecucién de los recursos bajo claros lineamientos
técnicos, que brinden garantia de la estabilidad de las obras contratadas. La interventoria por
desarrollar se constituye en una herramienta eficaz para garantizar la adecuada ejecucion de estos
proyectos de infraestructura, al igual que de velar por la debida y correcta ejecucion del objeto
contractual. 18) Adicional a lo anterior, la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES
SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR -
ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER,
requiere el seguimiento por parte de un interventor con conocimientos y experiencia en ingenieria
civil o sanitaria y otras ramas de acuerdo a la complejidad de las actividades. De esta manera, se
requiere un seguimiento especializado en la materia, al igual la complejidad o la extensién del mismo
justifican la contratacion de interventoria para los proyectos a fin de que realice el seguimiento
técnico del mismo incluyendo el aseguramiento de la calidad y seguridad industrial, conforme io
dispone el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. 16) El presente documento cumple con los dispuesto
en el PARAGRAFO 1o. del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 sobre la necesidad de contar con
interventoria contratada. 17) Es de caracter prioritario para la Empresa GIRON ESP gestionar y
proporcionar el acompaiiamiento y seguimiento a los contratos de Obra hasta su recibo final y
liquidacion, por parte de una interventoria que asegure que el contratista de obra cumpla con el
objeto del contrato inicial. 18) Que, segin las necesidades sefialadas en los estudios previos y los
documentos anexos, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON SAS.
E.S.P., pretende contratar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y FINANCIERA AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES
SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR -
ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER".
19) Que, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S AS. ESP., es una
entidad de caracter oficial del orden municipal, que tiene por objeto principal la prestacion de los
servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo energia eléctrica, telefonia basica
publica conmutada, produccién, comercializacién y venta de agua ozonizada y micro filtrada en sus
diferentes presentaciones, asi como las actividades complementarias a los mismos. 20) Que el
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articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3° de la Ley 689 del 2001, contiene el
régimen juridico aplicable a la contratacién de las entidades estatales que presten servicios publicos
domiciliarios, los cuales no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratacion de fa Administracién Publica. 22) Que el articulo 13 de la ley 1150 de 2007, establecié
que "Las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un régimen contractual
excepcional al del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Plblica, aplicaran en
desarrolio de su actividad conftractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la
funcion administrativa y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucién
Politica, respectivamente seguin sea el caso y estaréan sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal. 23) Que el articulo 22.1.2.5.3
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, establecio la obligacion que tienen las entidades estatales
de contar con su respectivo Manual de Contrataciéon conforme a los lineamientos vigentes. 24) Que
GIRON ESP es una empresa prestadora de Servicios Publicos Domiciliarios tales como Acueducto,
Alcantarillado y Aseo y sus actividades complementarias e inherentes a los mismos, gque, conforme
a lo dispuesto por el inciso 1° del articulo 17 de la ley 142 de 1994, esta constituida como Empresa
de Servicios Publicos Domiciliarios del orden Municipal. Conforme o anterior se suscribe el presente
contrato. El presente contrato se rige por las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA AL PRQYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y DE ACUEDUCTO
EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR - ORIENTAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: E!
alcance del contrato esta determinado por los siguientes documentos: a) Estudios Previos; b)
Presupuesto del Contrato; ¢) Especificaciones Técnicas, d) Pliego de Condiciones. ¢) Demas
documentos oficiales generados durante el proceso de seleccion y plazo del contrato, en
cumplimiento detf objeto del contrato teniendo en cuenta la propuesta presentada al proceso ta forma
parte integral del presente contrato. ALCANCE ESPECIFICO:

Las obras a realizar la interventoria corresponden a las siguientes actividades, las cuales seran
ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista y revisado
y aprobado por el interventor:

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1,1 | Replanteo, control y medicién de obra MES 12,00

1,2 | Desmonte y Limpieza en Zonas Boscosas M2 19.662,00

1,3 | Campamento und 1,00
Cargue y retiro de material de excavacion y escombros a botadero

1.4 am;gﬁzad% y M3 32.573,42

1,5 | Cerramiento con teja de Zinc H=2.00 m ML 300,00

1,6 | Demolicién de estructuras existentes, pisos, sardineles M2 3.040,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

2,1 | Excavacion mecanica en tierra sin acarrec M3 16.691,20

2,2 | Conformacién y compactacion de subrasante M2 20.864,00

Conformacion, compactacion de relienos comun con material de sitio de

2,3 i dnrinviaciieien M3 4.172,80
Suministro, conformacion, compactacion de rellenos comdn con material
2,4 de prestamo tipo recebo ‘ 7 7 : M3 10.432,00
2,5 | Base granular compactada al 95% del Proctor M3 6.259,20
2,6 | Concreto estampado MR 38 esp=21 cm m2 4.172,80
27 Canastilla porta dovelas para juntas en el pavimento. incluye la Dovela en ML 4.599 00
! F'y=420 Mpa @= 1 1/8" L=40 cm W

2,8 | Acero de refuerzo Fy 4200MPa KG 3.374,05
2,9 | Sardinel vehicular prefabricado A-10 0.5x0.20x0.80 ML 5.216,00
2,10 | Sardinel trapezoidal para rampa ML 207,00
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Giron.

3 | URBANISMO

3.1 | Excavacion Manual en tierra sin acarreo M3 2.434,20

3,2 | Sardinel prefabricado A-80 0.5x0.20x0.80 ML 3.356,00
Andén espacio publico tipo losetas en concretc 0.40x0.40x0.06 lisa,

33 |incluye guia tactil toperol y visual ME Tl SOSNR0

3,4 | Base granular Vibro-compactada Manualmente M3 1.217,10

4 | REDES DE SERVICIOS

41 | REDES DE ACUEDUCTO

4.1.1 | Excavacion Manual en tierra sin acarreo M3 1925,04
Conformacion, compactacion de rellenos comun con material de sitio de
49.2 las excavaciones M3 1913,84
Suministro, conformacion y compactacion de relleno en arena para
413 | Cimentacion de tuberia M3 444,24
4,1,4 | Suministro e Instalacién de tuberia D= 3" PVC U.M. RDE-21 ML 2.468,00
4,15 |Codo D=3"EN HD 11.25° - 22 5° - 45° - 90° UND 80,00
416 |Tee3"HD UND 15,00
4,17 | Vélvula HD D= 3" de compuerta UND 15,00
418 Cajas de valvulas de 3", en mamposteria de 1,2m X 1,2 M x 0,80 m. tapa UND 15.00
ik de concreto con refuerzo doble parrilla e=10 cm. !
41,9 | Atraque en concreto 2500 PSI M3 481,29
4,1,10 | Conexiones domicilarias agua potable longitud menos o igual 2 6.00 m UND 176,00
4,2 | REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL
4.2.1 | Excavacion mecanica en tierra sin acarreo M3 4912,03
4.2.2 | Excavacion en zanja en roca a cualquier profundidad , M3 1473,61
4,23 | Entibado con Tabla-estacado en madera - Incluye apuntalamiento M2 7037,52
Suministro, conformacion y compactacion de relleno en arena para
424 cimentacion de tuberia M3 800,35
Conformacion, compactacion de rellenos comin con material de sitio de
42,5 las excavaciones w3 2212,56
Suministro, conformacion, compactacion de rellenos comun con material
4256 de prestamo tipo recebo M3 2212,68
427 | Sobreacarreos para acarreos entre 0.00 y 200.00 m m3-Esta 75154,95
428 g:lmstm e instalacion de tuberia Estructural corrugada de D=12" - ML 204,00
429 wmm e instalacion de tuberia Estructural Corrugada de D=16" - ML 860,00
42,10 Suministro e instalacion de tuberia Estructural Corrugada de D=18" - ML 105,00
4,2 11 | Pozo inspeccion de H=1,00 a 2,00 mt UND 2,00
4,2,12 | Pozo inspeccion de H=2 00 a 3,00 mt UND 20,00
4,2,13 | Pozo inspeccion de H=3,00 a 4,00 mt UND 11,00
42,14 E:nnuderomm Lateral SL 200, en concreto reforzado 3000psi, con tapa en UND 10,00
4215 ts;:nn;igte‘r’o Tranversal ST 40, en concreto reforzado 3000psi, con tapa en ML 48,00
4,2,16 | Conexiones domicilarias aguas lluvias longitud menos o igual 2 6.00 m UND 16,00
4.3 | REDES ALCANTARILLADO SANITARIO
4,3,1 | Excavacion mecanica en tierra sin acarreo M3 3615,85
43,2 | Excavacion en zanja en roca a cualquier profundidad M3 1084,76
433 | Entibado con Tabla-estacado en madera - Incluye apuntalamiento M2 4698 88
Suministro, conformacion y compactacion de relleno en arena para
434 cimentacion de tuberia o a
Conformacion, compactacion de rellenos comuan con material de sitio de
435 18 SRCRVASIONSS M3 1623,45
Suministro, conformacion, compactacion de rellenos comin con material
4386 de prestamo tipo recebo M3 1623,45
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios Girén S.A.S. E.S.P.

Nit: 901.254.325-7
hitp:/Awwew. gironesp.com
PBX 6167964, Direccion: Calle 29 # 25 - 31 Girén.
Horatio de atencién: lunes a viernes de 08:00 am. a 12:00 m. y de 02:00 p.m. - 06:00 p.m.




43,7 | Sobreacarreos para acarreos entre 0.00 y 200.00 m m3-Esta 55596 .91
4,3,8 | Suministro e instalacién de tuberia Estructural corrugada de D=6" -160mm ML 1760,00
4.3,9 | Suministro e instalacién de tuberia Estructural corrugada de D=8" -200mm ML 350,00
4310 ggénr;‘r:;‘su‘o e instalacion de tuberia Estructural corrugada de D=10" - ML 246,00
4311 grg:“n;ftm e instalacién de tuberia Estructural corrugada de D=12" - ML 131,00
4312 %g;nnrx‘stm e instalacion de tuberia Estructural corrugada de D=14" - ML 51,00
43,13 fgomn;r;stm e instalacion de tuberia Estructural corrugada de D=16" - ML 369,00
43,14 | Pozo inspeccion de H=1,00 a 2,00 mt EUND 1,00
4,315 | Pozo inspeccion de H=2,00 a 3,00 mt UND 9,00
4,3,16 | Pozo inspeccion de H=3,00 a 4,00 mt UND 14,00
4317 igv;u“)nziz;ro e instalacion de accesorios D=2" para la tuberia de ventilacion UND 24,00
4,3,18 | Suministro e instalacion codo 45160 UND 176,00
4,3,19 | Suministro e instalacién de kit silla yee 200*160 UND 20,00
4,3,20 | Suministro e instalacion de kit silla yee 250*160 UND 61,00
43,21 | Suministro e instalacién de kit silla yee 315*180 UND 15,00
4,3,22 | Suministro e instalacion de kit silla yee 355160 UND 40,00
4,3,23 | Suministro e instalacion de kit silla yee 400*160 UND 40,00
4,3,24 | Caja de inspeccion para acometida domiciliaria (incluye tapa) UND 176,00
Sifones de caida En diametros de 200 mm (incluye accesorios)Altura de

4338 pozo de 1 ma 3 m de profundidad Upt) 24,00
43,26 | Atraque en concreto 2500 PSI M3 21582

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el control de la construccion
de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones de proyecto
viabilizado y las condiciones contractuales pactadas. El interventor debe asegurarse de que la
totalidad y actividades que realice el Contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas
y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades del proyecto.

Durante el desarrolio del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debe
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto del contrato. La interventoria
debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios
hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones, por parte de la Interventoria y La Empresa,
asi como la suscripcion de actas finales y la liquidacion de los contratos de obra y de interventoria.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA

El alcance de la presente interventoria comprende los aspectos técnicos, y socio-ambientales;
incluyendo el aseguramiento de la calidad y seguridad industrial, que se requieran para la
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES SANITARIAS, PLUVIALES Y DE
ACUEDUCTO EN LOS SECTORES DE LA ZONA SUR - ORIENTAL Y SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER” debiendo realizar la
correspondiente supervisién, logistica, revision y ajuste de estudios, elaboracién de informes,
presentaciones, liquidacion parcial y total del contrato de obra, controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras y
actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion
estatal, los decretos reglamentarios, las clausulas de los contratos, el pliege de condiciones, y
demas documentos que originaron la relacién contractual para la ejecucién de la obra.
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El interventor debe asegurarse de que la totalidad de las obras y actividades que realice el
Contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que
rigen cada una de las actividades del proyecto.

Durante el desarrolio del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debe
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato. La
interventoria debe considerar en su propuesta, los costos de |a totalidad de las labores y servicios
necesarios hasta el total recibo a satisfaccion de las obras, por parte de la Interventoria y La

Empresa, asi como la suscripcion de actas finales y la liquidacion de los contratos de obra y de
interventoria.

3. FUNCIONES O ACTIVIDADES GENERALES DEL INTERVENTOR

Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos relacionados con la ejecucién del contrate,
lo que no io habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni para contraer
compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores
o actividades deberé tomar las medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por
el fin pablico buscado con la contratacion de que se trate, actuando de conformidad con la
normatividad aplicable sobre la materia, con sujecion a lo pactado en el contrato entre la
entidad y el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia,
legalidad, economia, y responsabilidad, entre otros.

Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacion e informacién necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

Realizar los recibidos a satisfaccion con la calidad requerida respecto de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucion
contractuatl.

Garantizar la eficiente y oportuna ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato.
Garantizar una comunicacion efectiva y rapida entre el contratista ejecutor vigitado y la
entidad, como representante de esta en el control de la ejecucién del contrato.

Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron las
obligaciones coniractuales entre ia entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones,
sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato y de la normatividad interna de la entidad contratante.

Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que
dieron origen al contrato, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
esta las aclaraciones del caso.

Propender porque no se generen conflictos entre {as partes (entidad y contratista vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias

Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y cada una
de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de
calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada obligacion a cumplir por parte del
contratista vigilado), es el parametro o referente para dar por recibido a satisfaccion las
obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente
al mismo.

Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para io cual velara porque el
contratista realice un plan de intervencion que garantice la integridad fisica. El interventor
tiene la responsabilidad para que Ia intervencion se realice segun el plan preestablecido.
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Giron...

Informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del
contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el
alcance definido en la Ley 1474 de 2011.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por accién u
omision en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la
funcién o actividad de vigilante a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de
participacién, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato (articulo 26 de la CP), asi como
el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con Jo establecido por la
entidad gestora.

Agendar, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad (supervisor del
contrato) (Oficina Gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecuciéon del contrato o
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como también
se fratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrolio del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Mantener actualizada la documentacion del contrato y el archivo del mismo.

Realizar cualquier otra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el contratista vigilado; llevar conjuntamente ef libro diario o
bitdcora de obra, al igual que la correspondencia requerida para la correcta administracion
del contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011).

4. FUNCIONES U OBLIGACIONES TECNICAS DEL INTERVENTOR

Vigilar que el contratista en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando La empresa GIRON SASESPIio
requiera. Para tal fin, debera comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad
nombre, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se
requiere hacer modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. Los
conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervision o de la oficina
gestora. En todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de culpa cualquier
previsibitidad que la entidad pudo haber incurrido.

Verificar el contenido de la elaboracidn de actas que presente el contratista vigilado, certificar
la informacion que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacion de cumplimiento de
obligaciones o motivando la no aceptacion de cumplimiento de obligaciones( decreto-ley 2150
de 1995 articulo 19 y numeral 34 del articulo 48 de la ley 734 de 2000), documento en el cual
conste la obligacion, de recibo o cumplimiento a satisfaccion suscrita como requisitos
suficientes para el pago de la obligacion contraida con el contratista vigilado.

Elaborar las actas de reunion y diligenciar la suscripcion de estas por quienes actuaron de
manera oportuna al terminar cada reunion.

Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por la entidad
en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del contrato.
Suscribir Ias actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato, preparar
y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles modificaciones de
cantidades y precios no previstos propuestos por el contratista; elaborar y suscribir el acta de
recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas por el contratista vigilado
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motivando o justificando su ejecucion o inejecucion; presentar los documentos suscritos por
el interventor durante la ejecucién del contrato que sirvan de base para la liquidacién del
contrato que deba preparar el supervisor de la entidad con el fin de ser suscritas por las partes
capaces y competentes(Representante legal de la entidad y representante legal del
contratista o representantes legales de los integrantes de las modalidades de asociacién).
Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboracién del borrador de liquidacion del
contrato y remitir La empresa GIRON S AS ESP (oficina gestora) para su consideracion,
incluyendo los soportes documentales.

Recibir las solicitudes de adicion en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc.,
del plazo de ejecucion del contrato, requeridas, hecha por el contratista ejecutor vigilado y
pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o realizarse. Una
vez actuado debera remitir oportunamente e inmediatamente para su estudio y aprobacion a
la oficina gestora para su aprobacién final o rechazo; las cuales deben estar suficientemente
justificadas, El valor del monto por adicionar y /o el tiempo por prorrogar el contrato, no
compromete al interventor, estas son de competencia de la oficina gestora.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir
un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la oficina gestora.
Verificar que la localizacion de los trabajos y de las condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - segin el caso - que la misma
corresponde con planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el
acta de iniciacion y la ejecucion del objeto pactado; al igual que revisar los planos y aprobarios
(previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente
para adelantar la implementacion de los requerimientos exigidos por las entidades
competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrolio del contrato.
Verificar ias cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos que repercutan
en el normal desarrolio del contrato y que puedan implicar modificaciones al contrato.
Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas por
La empresa GIRON S A S E.S.P para el desarroiio del contrato. En caso de identificacion de
cambios en las especificaciones, debera informar La empresa GIRON S A S E.S.P (oficina
gestora) para su evaluacion y aprobacion.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por el
ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el
Interventor exigiré al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas
y especificaciones técnicas establecidas para el contrato ( Sin perjuicio del plan de calidad
presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes a los
que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar oportunamente La
empresa GIRON S.A.S E.S.P (Oficina Gestora) y sugerir si es el caso la aplicacién de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al
contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio La empresa
GIRON S.A.S E.S.P, previo concepto de la interventoria.

Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por el
contratista. El interventor debe soportar la revision efectuada a los andlisis de precios
unitarios de los items no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte
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del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el
concepto de revision de método de elaboracion de items y precios no previstos, cuadro
comparativo de los mismos y los respectivos andlisis unitarios, para que éste efectue las
gestiones necesarias de acuerdo a lo establecido con los manuales y procedimientos internos
La empresa GIRON S.A.S E.S.P. En caso de que La empresa GIRON S.A.S E.S.P (Oficina
Gestora) presente observaciones a ios andlisis de precios unitarios de items no previstos, el
interventor debera informar al ejecutor que debe efectuar las correcciones del caso.

En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen
mayores costos, el interventor debera solicitar la autorizacién La empresa GIRON SAS
E.S.P, y ordenar su ejecucién cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual
se legalice el valor adicional al valor inicial del contrato.

Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en
las licencias y / 0 permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.
Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitacora para registrar en él las novedades,
érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se debera llevar
a diario.

5. FUNCIONES U OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR

Solicitar La empresa GIRON S.A.S E.S.P (oficina gestora) la documentacién e informacién
necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoria.

Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacién suministrados por La empresa GIRONSAS
E.S.P (Oficina Gestora) que dieron origen al contrato, con el propésito de establecer criterios
claros y precisos sobre el contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando La empresa GIRON S.A.S E.S.P las aclaraciones del caso.
Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecucion
del contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través
de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion antes del inicio del contrato.
No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de
participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para
la ejecucién de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el cambio de personal o
equipo siempre y cuando este de acuerdo con lo establecido por La empresa GIRON SA.S
E.S.P.

Programar y coordinar con el contratista y con La empresa GIRON SAS E.SP (oficina
gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato, En estas reuniones se
presenta e estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan temas y problemas
relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas
y oportunas.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucién del contrato.

Mantener actualizada la documentacion de los contratos y el archivo de los mismos.
Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de
acuerdo con lo dispuesto en la ley, asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales.

Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por La
empresa GIRON SA.S E.S.P en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y
terminacién del contrato.
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Realizar cualquier ofra actividad administrativa requerida para la correcta administracién del
contrato.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar por que estas permanezcan
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones cumplidas, seguimiento a los
contratos, modificacion de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de
liquidacion que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato.

Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relacion
al contrato suscrito.

Estudiar las sugerencias, consultas y recilamaciones presentadas por el contratista y emitir
un concepto técnico y financiero La empresa GIRON S.A'S E.S.P para la resolucion final de
las mismas, adjuntando los respectivos soportes.

Si es necesario solicitar a la oficina gestora suspender el contrato de ejecucién, o si se
establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspension, la interventoria debers
emitir un concepto técnico previo sobre la suspension.

Revisar las solicitudes de adicion en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc.,
del plazo de ejecucidn del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico
al respecto La empresa GIRON S.AS ESP Ademas elaborar, revisar y remitir
oportunamente para su aprobacién dichas solicitudes La empresa GIRON SAS ESP
(oficina gestora) para su aprobacion final; las cuales deben estar suficientemente justificadas,
indicando el monto por adicionar y /o el tiempo por prorrogar el contrato.

Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen
oportunamente antes del vencimiento del contrato.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrolio del contrato.

Revisar permanentemente la vigencia de las polizas del contrato y realizar al contratista los
requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En
caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor deberd
informar La empresa GIRON S.A S E.S.P (Oficina Gestora) de este evento, con el fin de que
se tomen las medidas a que haya lugar.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor debera enviar La
empresa GIRON S A.S E.SP (Oficina Gestora) copia de los requerimientos realizados al
contratista, de los cuales siempre se deberd allegar copia, para remitir a la Compafiia
Aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho incumplimiento.
Etaborar el proyecto de liquidacién del contrato y remitir La empresa GIRON S.AS ESP
(Oficina Gestora) para su revision y aprobacion final junto con ia totalidad de los soportes.
Verificar que el contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar segdn la
naturaleza del contrato.

Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar La empresa
GIRON S.A S E.S.P (oficina juridica) o quien esté a cargo del expediente para que las archive,
folie y ordene cronoldgicamente, con el propésito de facilitar la labor de supervisién y
fiscalizacién de los entes de control.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria.

6. FUNCIONES U OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES DEL INTERVENTOR

Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por La empresa GIRON S.A.S
E.S.P para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion
del anticipo, para este efecto deberd exigir segun corresponda la programacion de los
trabajos, el flujo de inversion del contrato y el plan de inversion del anticipo.
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En los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupcién),
el Interventor verificard la apertura y manejo del anticipo en una fiducia y/o patrimonio
auténomo que garantice el Gptimo manejo de los recursos entregados a manera de anticipo.
El Interventor debe verificar y aprobar mensuaimente los informes de buen manejo de los
recursos y remitifos La empresa GIRON S.AAS ES.P (oficina gestora). Iguaimente,
tratdndose de contratos de cuantia inferior a la menor cuantia para la entidad contratante, el
interventor verificaré que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuenta no
conjunta para el manejo de los recursos de anticipo entregadoc para la ejecucién de la obra a
nombre del contratista, el objeto y nimero del contrato,

En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes econémicos de acuerdo a
lo indicado en las clausulas contractuales.

Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

Efectuar el balance econdémico de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del
mismo.

Revisar las solicitudes de adicidn en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y emitir
un concepto técnico al respecto.

Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén ajustados a la
normatividad fiscal,

Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato o
convenio.

7. FUNCIONES SOCIO-AMBIENTALES DEL INTERVENTOR:

Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la
observancia de la aplicacion en campo de los compendios de normas, especificaciones,
permisos, resofuciones y normatividad ambiental vigente que se exigen.

Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientaies, con el fin de que
el proyecto se ejecute en el plazo establecido.

verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la
autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820
de 2010. para luego remitir a la oficina gestora responsable de la contratacién, para su aval,
¢l plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado (cuando aplique).
Velar por el estricto cumplimiento por parte del contratista ejecutor vigilado de la normatividad
ambiental y del plan de manejo ambiental. para el efecto deberé contar en lugar de ejecucion
con un compendic impreso de las normas vigentes aplicables segin el tipo de proyecto que
se ejecute, y con el PMA avalado por la entidad.

Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir
la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolucién de licencia ambiental
otorgada por la entidad competente cuando aplique.

Verificar que el contratista elabore los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al trémite y solicitud y
requerimiento.
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»  Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental, y demés que sean
requeridos por fa entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el
cumplimienta de las directrices ambientales para la ejecucién del objeto contractual.

»  Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacién que
sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.

* Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra ei medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el cddigo de recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 1974, la
ley 99 de 1993, la ley 185 de 1994, y en las demés disposiciones que las sustituyan o
modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la ley 1333 de 2009.

+ Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y
por escrito al supervisor de la entidad

8. ESTUDIO DEL CONTRATO A VIGILAR, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMAS
DOCUMENTOS

Ademas de estudiar el proyecto, el interventor analizara el contrato, los pliegos de condiciones,
los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto

El estudio de la minuta del contrato y demds condiciones contractuales, marcara las pautas para
la administracién general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.

El interventor debera presentar informes mensuales del desarrolio del proyecto incluyendo el
componente ambiental y un informe final.

El Interventor no permitira que el contratista inicie el desarrollo de obligaciones sin los respectivos
tramites o permisos, autorizaciones, planes de manejo y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la normatividad ambiental
vigente, incluyendo los permisos y autorizaciones de la autoridad minera para la explotacion de
fuentes de materiales aluviales o de cantera a que haya lugar.

9. REVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO

El Interventor revisara bajo su responsabilidad, el avance de proyecto, la informacion financiera,
el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades, el valor de la obligacién
ejecutada y las acumuladas, y toda la informacion adicional necesaria, o sea que mantendra en
forma permanente un balance general de la obligacién ejecutada y del contrato

Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obligaciones que estén por fuera del contrato original
y que no hayan sido previamente aprobadas por la entidad, y que estén debidamente incluidas en
el formulario de cantidades mediante la suscripcién de actas de modificacion de cantidades de
obligaciones, o mediante modificacién al contrato original.

Para efecto de dar claridad a las relaciones contractuales, debe entenderse, gue cuando con
ocasion de la ejecucién del contrato sea necesario realizar nuevas obligaciones, es decir adicional
(extra), el interventor certificara su necesaria ejecucion, siempre y cuando, sea pre-requisita dentro
de la ruta critica constructiva, a su vez el contratista presentara cotizacién (APU), pudiendo el
interventor certificar que los precios de los recursos corresponden al soporte de valores del
mercado, al igual certificara que el disefiador (propiedad intelectual), considera necesaria su
ejecucion.
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Una vez realizado el procedimiento, que no podra demorar, mas de tres (3) dias habiles, lo
presentaran al supervisor de la entidad, para que este proceda, con su autorizacién, una vez la
entidad, presente contrato adicional. Una vez suscrito este queda autorizado el contratista para
ejecutario. En todo caso, el contratante, definira su autorizacion debidamente documentada, en
un plazo que no puede sobrepasar los cinco (5) dias habiles.

De no existir saldo presupuestal para cubrir la consultoria extra (llamese adicional), el supervisor
de la entidad autorizara supresion de ejecucion de cantidad de obligaciones pactadas.

Como resultado de la suscripcién del contrato adicional, el contratista debe presentar un nuevo
programa de trabajo.

La mayor cantidad de obligaciones pactadas inicialmente, respaldada fiscalmente con recursos,
no constituye celebracién de contrato adicional, por tratarse de un contrato de valor indeterminado
pero determinable.

10. INFORMES MENSUALES

El interventor incluird en los informes mensuales las acciones de tipo ambiental que se
implementen durante la ejecucion, ademas de los informes de avances técnicos, acompanados
por graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado de ejecucion del contrato,
en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una evaluacion permanente dei desarrolio del
contrato con respecto al cronograma establecido.

Este informe mensual debera ser acompanado del diagrama de barras de acuerdo a los avances
del proceso, para cada uno de los grupos de precios objeto del contrato. Dicho informe debera
presentarse con el acta de pago mensual.

Los informes seréan presentados dentro de los ocho (8) primeros dias del respective mes, el cual
seré requisito entre otros, para el pago del acta mensual del vigilante.

11. REUNIONES DE EVALUACION DE EJECUCIONES

Mensualmente, o cada vez que se estime necesario, deberan celebrarse reuniones conjuntas con
la participacion de las siguientes personas: Profesionales residentes, directores y especialistas de
la interventoria, el contratista y supervision de la entidad contratante, con el fin de analizar los
diferentes aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables, legales y socio-
ambientales, relacionados con el proyecto.

12. REUNIONES DE EVALUACION DE INTERVENTORIA

Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos y dados a conocer por la ENTIDAD
contratante, se haran las reuniones de evaluacién de Interventoria donde acordaran y detaliaran
aspectos relativos a la ejecucion del contrato. A estas reuniones debera asistir representante del
consultor y de la entidad incluido el personal de apoyo para la supervision de la entidad, de cada
reunidn se levantara un acta y sera firmada por los que intervinieron en ella.

13. INSPECCION FINAL DE LA EJECUCION

Un mes antes a la entrega definitiva de la consultoria, que en cumplimiento del programa de
ejecucion aprobado, contiene la totalidad de las obligaciones o items a que se obliga el
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contratista ejecutor vigilado; en presencia del contratista, el interventor y el supervisor de la entidad
efectuaran una inspeccion a las mismas, con el fin de determinar el estado en que se van a recibir,
y para lo cual, el interventor preparard un informe previo, en el que registrara el balance general
de la ejecucion, disefios entregados, alcance de lo ejecutado, el costo de Ia ejecucion, informes

de laboratorio, y en general el cumplimiento de especificaciones, normas técnicas y ambientales
y demas anexos del contrato.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del contratista, se dejara constancia en
oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el
acondicionamiento final de las obligaciones o items. Una vez realizados los trabajos requeridos,
se procedera a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la ejecucién, por parte de la
Interventoria y del contratista vigilado y la cual deberd ser previamente revisada por los
representantes de la entidad contratante.

14. ELABORACION DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

Ademas de lo solicitado previamente, el interventor exigir al contratista la entrega de los planos
definitivos actualizados y debidamente autorizados por el disefiador | y debera incluir en este
informe, una relacion de los problemas técnicos, ambientales, geoldgicos, geotécnicos,
estructurales, hidraulicos, de suelos, estado de los montajes electromecanicos y demas equipos,
de Ias instalaciones eléctricas; las fuentes de materiales utilizadas en la realizacién de las
obligaciones o items, y su ubicacién, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. De
igual forma informaré acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por
el contratista. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé fugar. Implementacién de los planes de abandono de
zonas de depdsito y fuentes de materiales.

El informe debera contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes
para la adecuada conservacion del alcance fisico u objeto contractual, conforme apliguen.

15. INFORMACION TECNICA FINAL

Tiene por objeto la presentacion de los documentos que permitan obtener la informacion suficiente
sobre las caracteristicas del objeto ejecutado, con el fin de que las dependencias correspondientes
de la entidad contratante puedan proceder a su conservacion y planear futuros mejoramientos. En
general, debera presentarse la siguiente informacion:

1. Cuadro de relacion de obligaciones cumplidas

Se refiere a todas las obligaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto, incluidas las
adicionales y extras si las hubiere. Dicha relacién deberd presentarse de acuerdo con las
actividades definidas en la propuesta, el contrato y las acordadas durante la ejecucion, y contendra
la informacion minima necesaria para identificar cada tipo de obligacién y sus caracteristicas
principales.

2. Informes técnicos:

Informe descriptivo de obligaciones
Caracteristicas generales del proyecto

Identificacién del alcance fisico
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Afio de ejecucion y recomendaciones para su conservacion y mantenimiento.
Caracteristicas técnicas:

o Parametros arquitectonicos y estructurales. Sin perjuicio de la intervencion de redes de
servicios publicos.
Etapas de ejecucion

« Cronograma de obligaciones ejecutadas.

« Modificaciones introducidas al proyecto original; disefios complementarios, explicacién y
justificacion.

+ Dificultades eventuales encontradas durante la ejecucion, ya sea por disefios,
especificaciones, cantidades, precios, materiales, equipo, personal, etc.

« Interventoria de la ejecucion (consultor y fecha).

Financiacién y costos finales del proyecto:

Financiacién y costo de los estudios (Calibracion).

» Financiacion y costos de ejecucion del conirato vigilado.
Investigaciones complementarias. Andlisis de las conclusiones y recomendaciones
extraidas de los estudios técnicos.

16. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del presente proceso contractual estda determinado en fos siguientes
documentos:

a) Proyectos viabilizados e inscritos,
b) Estudios previos.
b) Anexo Técnico Separable: Requerimientos Técnicos, costos de la consultoria y Plan y
Cargas de Trabajo)
e) Pliego de Condiciones.
f) Demas documentos oficiales que se generen durante el proceso de seleccidn y el plazo
del Contrato.
El alcance del objeto del presente proceso se describe en todas y cada una de las actividades y
entregables que conforman la obra e interventoria

PERSONAL MINIMO REQUERIDO (PROFESIONAL)
Por fo anterior, se requiere de los siguientes profesionales idéneos para la vigilancia del contrato,

que desarrollen las labores de seguimiento técnico, socio-ambiental, administrativo, financiero y
contable a fin de asegurar la debida ejecucion del contrato de obra vigilado

CARGO A PORCENTAJE EXPERIENCIA
DESEMPENAR PROFESION DEDICACION GENERAL EXPERENCIA ESRRCINGA
MINIMO DIEZ (10) ARos | MABER EaRT B L e T
DIRECTORDE | INGENIERO CIVIL O At o | INTERVENTORIA COMO DIRECTOR
INTERVENTORIA O SANITARIO 50% b EN INTERVENTORIA DE
ootz PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
MNIMO GINCO (5) | HABER PARTICIPADO COMO MINIVO
S CONTADOS A EN DOS (02) CONTRATOS DE
,s%gmgi |Ngmg§gm 100% PARTIR DE LA INTERVENTORIA COMO RESIDENTE
TERMINACIONDEL | EN PROYECTQS DE ACUEDUCTO Y
PEMSUM ACADEMICO ALCANTARILLADO
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INGENIERO CIVIL,
AMBIENTAL CON ,
ESPECIALISTA | POSTGRADO EN MINIMO CINCO (5) | HABER PARTICIPADO COMO MINIMO
e HIDRAULICA., ANOS CONTADOS A EN DOS (02) CONTRATOS DE
o syrinh AGUAS Y 25% PARTIR DE LA INTERVENTORIA EN PROYECTOS
e SANEAMIENTO TERMINACION DEL DE ACUEDUCTO Y
AMBIENTAL O PEMSUM ACADEMICO ALCANTARILLADO
RECURSOS
HIDRICOS
MINIMO CINCO (3) | HABER PARTICIPADO COMO MINING
ANOS CONTADOS A EN DOS (02) CONTRATOS DE
k’;fggf&i mgg‘,'ﬁﬁ 25% PARTIR DE LA INTERVENTORIA EN PROYECTOS
TERMINACION DEL DE ACUEDUCTO Y
PEMSUM ACADEMICO ALCANTARILLADO
G MINIMO CINCO (5) | HABER PARTICIPADO COMO MINIMO
EROPESIONAL | St e ANOS CONTADOS A EN DOS (02) CONTRATOS DE
o, sy 100% PARTIR DE LA INTERVENTORIA EN PROYECTOS
OB o TR OBTENCION DE LA DE ACUEDUCTO Y
LICENCIA ALCANTARILLADO
COMISION DE TECNOLOGO EN 100%
TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA
SECRETARIA BACHILLER 100% -

CLAUSULA TERCERA. VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente
contrato asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($1 .396.048.500,00), discriminados de la siguiente manera:

Factor Dedicacion Valor
Cant Concepto multiplicador | H - mes Salario Meses Valor total
(A} COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 Director de interventoria 24 50,00% $4.500.000 18 $ 97.200.000
1 Residente de Interventoria 2,4 100,00% $3.500.000] 18 $ 151.200.000
Especialista hidréaulico o
1 estureon hidkicos 2.4 25,00% $4.500.000| 18 $ 48.600.000
1 Ingeniero Ambiental 2,4 25,00% $3.500.000] 18 $ 37.800.000
1 Profesional SST 2.4 100,00% | $3.500.000; 18 $ 151.200.000
1 Comision de Topografica 2,4 100,00% | $6.500.000! 18 $ 280.800.000
1 Secretaria 2,4 100,00% | $1.300.000] 18 $ 56.160.000
TOTAL COSTO DIRECTOS DE PERSONAL $ 822.960.000
Cant Concepto s:?;on:: Meses Valor total
(B) COSTOS INDIRECTOS Y DE ORGANIZACION
Alquiler de Vehiculo tipo campero o similar incluye gasolina y
1 mentenimiento de vehiculo $3.500.000 18 $ 63.000.000,00
Equipo topografico (incluye transito, nivel, estacion, elementos
1 complementarios, GPS precision) $3.000.000| 18 $ 54.000.000,00
1 Laboratorio $7.955.000] 18 $ 143.190.000,00
1 Campamentos incluye comunicacién y serv. Pﬁbiico; $3.000.000| 18 $ 54.000.000,00
1 g:&e!::;a;t Edicién de informes (incluye Reproduccién doc. Y $2.000.000| 18 $ 36.000.000,00
TOTAL COSTO INDIRECTOS Y DE ORGANIZACION $ 350.190.000,00
COSTO BASICO = { A+B) $ 1.173.150.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) | 19,0% | $ 222.898.500,00

COSTO TOTAL = COSTO BASICO + IVA

[$1.396.048.500,00 |
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CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato sera cancelado por de la siguiente
manera:

El valor del contrato sera cancelado por LA EMPRESA, conforme a dos partidas de pago, esto
es, COSTOS DIRECTOS - PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS, los cuales
corresponden a los presentados por EL CONTRATISTA en el formulario de la propuesta
econdmica. EL CONTRATISTA INTERVENTOR presentaré cuenta justificada de las partidas de
pago del personal a las remuneraciones ylo tarifas mensuales aceptadas por la entidad. LA
EMPRESA pagara al Interventor asi:

A) ACTAS PARCIALES MENSUALES del valordela Interventoria, previa acreditacion de paz y
salvo por concepto seguridad social, riegos laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 788 de
2002, articulo 23 de la ley 1150 de 2007), de conformidad con la siguiente formulacion:

B) ULTIMO PAGO correspondiente al ULTIMO MES del valor del contrato de Interventoria que
se realizaré una vez se cumplan los siguientes requisitos: a) Aprobacién de la péliza de calidad
del servicio. b) Liquidacion del contrato de Obra y Acta de Temninacion del Contrato de
Interventoria.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato. NOTA 2: El contratista deber4 presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cabro
seglin sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar, etc), riesgos profesionales, cuando corresponda, y demas
documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Ef contratista debera garantizar que el
personal contrato se encuentre afiliado y al dia en pago al sistema de seguridad social integral y
cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique. NOTA 3: PAGO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos
a los cuales esta obligado GIRON ESP se realizaran dentro de los SESENTA (60) dias siguientes a
la radicacién de la obligacién contraida en la Tesoreria de GIRON ESP, previo el lieno de los
requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que GIRON
ESP, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el respectivo
presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. NOTA 4: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza a GIRON ESP, para que por conducto de su Tesoreria General, efectle del
primer desembolso a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes legales a que
hubiere iugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto
haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen, distintos a los ordenanzales los cuales
deberan ser cancelados por ei contratista. CLAUSULA QUINTO: PLAZO: El plazo estipulado por la
entidad para la ejecucién del contrato tanto de obra como de interventoria es de DIECIOCHO (18)
MESES. El plazo sera contado a partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA SEXTA -
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El costo del contrato a celebrar se cargara
al certificado de disponibilidad presupuestal No. 25-00047 del 7 de abril de 2025,

SEPTIMA: GARANTIAS: En las garantias deben figurar como afianzadas cada una de las personas
que integran la parte contratista, y el beneficiario debe ser LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS, DOMICILIARIOS GIRON ESP. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto
1082 de 2015, los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion, son el cumplimiento de
las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) la presentacién de
las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las
Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. 1) CUMPLIMIENTO DEL
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CONTRATO: Esta garantia debe tener una vigencia minima hasta la liquidacion del contrato. El valor
de esta garantia debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, (segin el articulo
2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015), y su vigencia sera por el término de ejecucion del contrato
y seis (6) meses mas. 2) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES. Esta garantia debe estar vigente por el plazo del contrato y tres
(3) aflos més. El valor de esta garantia debe ser del diez (10%) del valor del contrato. 3) CALIDAD
DEL SERVICIO. Esta garantia debe estar vigente por un término de cinco (5) afios, contados a partir
del acta de recibo final y su valor sera del veinte (20%) del valor del contrato. En los contratos de
interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantia de estabilidad del
contrato principal segin el articulo 85 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA OCTAVA:
RESPONSABILIDAD EI CONTRATISTA, sera responsable por los dafios que ocasionen sus
empleados, los empleados de sus subcontratistas, al GIRON ESP, en la gjecucién del objeto del
presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por
dafios especiales, imprevisibles o darios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la Ley. CLAUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL E! Contratista garantiza
que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato
no infringen ni vuineran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros. CLAUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD En caso
de que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. Se considera informacion Confidencial cualquier
informacion técnica, financiera, comercial, estratégica, y en general cualquier informacién
relacionada con las funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, 6 con condiciones
financieras o presupuestales de la Entidad Contratante, bien sea que dicha informacién sea escrita,
oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como
confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA DECIMA
4 TAS: En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora, RETARDO o
incumplimiento parcial de las abligaciones derivadas del presente contrato, GIRON ESP, mediante
acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposicion, podra imponer
muitas diarias por el valor del cero punto uno por ciento (0. 1%) del valor total del contrato, sin que
el total de las mismas excede el 10% del valor total de las mismas. GIRON ESP aplicara multas en
los siguientes casos: a. Por incumplimiento en los Términos de Legalizacion del Contrato. b. Por
incumplimiento en la Constitucién y Mantenimiento de las Garantias: Por no constituir, mantener en
vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula correspondiente. ¢. Por Incumplimiento de las Actividades y
Procedimientos: Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones previstas en las
actividades y procedimientos, o anexadas a estas por aceptacion expresa o tacita del supervisor. d.
Por Incumplimiento en la Presentacién de Informes. e. Por Incumplimiento de las Obligaciones de
Seguridad Social Integral y Parafiscales. f. Por no cumplir con las obligaciones contenidas en el
contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL En caso de incumplimiento parcial
o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, GIRON ESP podra hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como
estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que GIRON ESP pueda
solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de 108 perjuicios causados en 1o que excedan del valor
de la clausula penal pecuniaria. E|l CONTRATISTA autoriza que GIRON ESP descuente de las sumas
que le adeude, los valores corespondientes a la clausula penal pecuniaria. U i
TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EI Contratista es una entidad independiente
del GIRON ESP y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de GIRON ESP, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su

cargo. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESION ElI contratista no podra ceder el contrato, en todo

ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de GIRON ESP, pudiendo
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la entidad reservarse las razones de su negativa. Dicha cesién, de producirse, requerira, para su
eficacia, de la suscripcion de un documento por parte cedente, el cesionario y GIRON ESP. No
obstante, lo anterior, el contratista podra ceder parcial o totalmente los derechos economicos del
contrato, previa autorizacion expresa de GIRON ESP. CLAUSULA DECIMO QUINTA:
INDEMNIDAD E! contratista se obliga a mantener libre a la Entidad de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas
o dependientes. _CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISION. EL CONTRATISTA acepta el
control sobre la ejecucién del contrato, ejercido por GIRON ESP, quien debera certificar el
cumplimiento progresivo del mismo, al momento del pago al contratista; ademas cumplira las
exigencias y obligaciones que la Ley le impone a quien supervisa el contrato. CLAUSULA DECIMO
SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: 1. Los estudios previos. 2. El pliego de condiciones, sus anexos, adendas o cualquier
otro Documento del Proceso. 3. La oferta presentada por el Contratista. 4. Las actas, acuerdos,
informes y documentos precontractuales. 5. Estudios del Sector. 6. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. CLAUSULA DECIMO OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Los
contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto, la contraprestacion y
éste se eleve a escrito. Para la ejecucion se requiere: 1. Aprobacién de la garantia unica de
cumplimiento. 2. Registro Presupuestal. 3. Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y parafiscales 4. Suscripcion del Acta de Inicio. CLAUSULA DECIMO NOVENA: Para todos os
efectos de este contrato las partes acuerdan fijar como domicilio la cabecera municipal de Girén -
Santander. CLAUSULA VIGESIMA. Todos los gastos que demanden el perfeccionamientoy el lleno
de los requisitos previos a la ejecucion de este contrato correran a cargo del CONTRATISTA.

Para constancia se firma en el Municipio de Girén — Santander a los treinta (30) dias del mes de
mayo del afio dos mit veinticinco (2025).

POR EL CONTRATANTE

VAREZ ALVAREZ REDES
NIT. 901.948.909-7
R/L. FERNANDQ MEZA MORALES
C.C. 13.544.871 de Bucaramanga
- e e " Funclonario/Contratista | CargolContrato | Firma |
Proyecto aspectos Juridicos Diego Alfredo Ortiz Vega Asesor Juridico Contratacion. AUED
Proyecto aspectos Financieros Leonardo Benavides Figueroa Contador Profesional Apoyo Estudios del Sector skl
Proyecto aspectos Técnicos Néstor Fernando Meneses Gutiérrez | Ingeniero Civil Apoyo Contratacion s
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